

内部项目与客户流程

项目判断、交付控制与持续跟进参考

内部使用

一、潜在客户记录

潜在客户或客户名称

主要决策人

项目名称

目标上线时间

预算范围

当前阶段

二、项目适配评分

每项评分：0 分代表薄弱或不存在，1 分代表不确定但可继续澄清，2 分代表条件良好。

标准	问题	评分
定位匹配	是否属于视觉识别、数字体验、产品落地或出版设计？	___/2
目标清晰	期望结果和完成标准是否能够清楚表达？	___/2
客户适配	是否存在可靠决策人，并能够及时提供经过整合的反馈？	___/2
预算合理	预算是否足以覆盖真实交付工作量与风险？	___/2
时间可行	结合客户依赖和工作室目前能力，时间是否现实？	___/2
战略价值	是否能够创造利润、证据、转介绍、可复用流程或产品洞察？	___/2

9 至 12 分：进入需求梳理。6 至 8 分：先澄清再承诺。0 至 5 分：拒绝或转介。

三、需求梳理门槛

以下内容尚未明确之前，不应提交最终提案：

- ☐ 业务或项目目标，以及为什么现在需要启动。
- ☐ 主要受众或使用者。

- ☐ 准确交付物与明确不包含内容。
- ☐ 客户负责提供的文字、素材、账号与审批。
- ☐ 一名决策人和一个反馈渠道。
- ☐ 真实期限、外部依赖与审批时间。
- ☐ 预算范围与付款准备情况。
- ☐ 完成标准以及由谁负责最终上线。

四、提案与商务门槛

- ☐ 范围、交付物、不包含内容、时间、费用与付款节点已经书面记录。
- ☐ 修改轮次与范围变更规则已经书面记录。
- ☐ 客户责任与响应时间假设已经书面记录。
- ☐ 合同已经签署。
- ☐ 开工前已经收到订金。
- ☐ 项目文件夹、沟通渠道与进度记录已经建立。

五、交付流程

- 项目启动：**确认目标、参与人员、时间、素材与下一步具体行动。
- 方向确认：**在大量制作之前，先建立并批准策略与视觉方向。
- 正式制作：**根据批准方向完成工作，并记录重要决定。
- 内部质量检查：**客户审核前检查准确性、一致性、响应式表现、技术质量与范围。
- 客户审核：**要求客户在明确日期前提交经过整合的反馈。
- 修改：**区分合同内完善与新增范围。
- 批准：**最终上线或交付前取得书面批准。
- 最终付款：**转移最终所有权或生产环境权限前确认付款状态。
- 交付：**根据范围提供文件、账号、说明文档、备份与使用指引。

六、每周项目检查

问题	状态或备注
本周完成了什么？	
目前有哪些事项在等待客户？	
下一项需要批准或决定的内容是什么？	
范围、时间或预算是否发生变化？	

现在必须处理的风险是什么？	
---------------	--

七、范围变更控制

出现以下情况时，应视为范围变更：新增交付物、改变已经批准的目标或结构、需要大量返工、增加新的平台或格式，或超出合同所包含的修改轮次。

处理方式：暂停受影响工作，书面描述变更，估算费用与时间影响，取得书面批准，并更新项目记录。

八、项目结束

- ☐ 所有交付物已批准，最终款项已结清。
- ☐ 文件、账号、所有权与说明文档已经转移。
- ☐ 备份已经保存，敏感访问权限已经移除或妥善管理。
- ☐ 客户已经明确接受或拒绝后续支持。
- ☐ 在适合的情况下申请客户评价或推荐。
- ☐ 确认是否允许制作案例，以及可使用的素材范围。
- ☐ 完成内部复盘：利润、时间、风险、学习与可复用流程。

九、最终项目决定

接受、澄清或拒绝	决定理由